

ПРОЕКЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ
ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ И ОТ
ДЪРЖАВИНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА
БЪЛГА



„Програма за развитие на селските райони“
2007 – 2013 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

към Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет:
изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Ремонт на Народно читалище „Развитие – 1921, с. Дъбово, община Мъглиж, финансиран по договор №24/322/00755/23.07.2014 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)” от 11.03.2015 г.

Днес, 09.09.2015 год., в с.Дъбово, между

1. **НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „РАЗВИТИЕ – 1921 г.“**, БУЛСТАТ 000804866, със седалище и адрес на управление с. Дъбово, ул. ”Мир” №3, представлявано от Румен Рачев - Председател на настоятелството, от една страна, наричан по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и
2. **”ББК” ООД**, със седалище и адрес на управление: град София, община Столична, ул. «Христо Белчев» № 5, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131243446, представлявано от Георги Асенов Георгиев – Управител, от друга страна, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**.

на основание чл.43, ал.2, т. 1, буква «г» от ЗОП във връзка с Протокол/Акт (Образец 19) за установяване на действително извършените СМР от 09.09.2015 г. се сключи настоящото допълнително споразумение за:


Чл. 1. Страните заявяват, че изменят Раздел IV, т. 4.1. от сключеният между тях на 11.03.2015 г. Договор за възлагане на обществена поръчка, както следва:

Цената на договора е посочена в ценовата оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и остойностените от него количествени сметки, представляващи неразделна част от този договор и е общо в размер на 247 751,41 (двеста четиридесет и седем хиляди седемстотин петдесет и един лева и четиридесет и една стотинки) лв. без включен ДДС или 297 301,69 (двеста деветдесет и седем хиляди триста и един лева и шестдесет и девет стотинки) лева с включен ДДС в съответствие с единичните цени в Ценовата оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Всички останали разоредби на договора остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от момента на подписването му. Същото се подписа в три екземпляра – едни за Изпълнителя и два за Възложителя.

Този документ е създаден в рамките на проект „Ремонт на Народно читалище „Развитие 1921“ с.Дъбово, община Мъглиж”, в изпълнение на договор №24/322/00755/23.07.2014 г. финансиран по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от НЧ „Развитие – 1921 г.“ с. Дъбово, община Мъглиж и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.



ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ
ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ И ОТ
ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА
БЪЛГА



„Програма за развитие на селските райони“
2007 – 2013 г.

Приложения:

1. Протокол/Акт (Образец 19) за установяване на действително извършени СМР от
09.09.2015 г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Председател на Читалищното настоятелство


РУМЕН РАЧЕВ



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ



Този документ е създаден в рамките на проект „Ремонт на Народно читалище „Развитие 1921“ с.Дъбово, община Мъглиж“, в изпълнение на договор №24/322/00755/23.07.2014 г. финансиран по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ПЧ „Развитие - 1921 г.“ с. Дъбово, община Мъглиж и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.